· FRAMDRIFTSPLAN (pr. 23. APRIL 2001) 

Tiltak
2001
2002
2003
2004
-05
-06

Samarbeidetableres og avtaler inngås. 
Vår 2001: 

· - Nye leieavtaler  inngås mell. Sanitetsfor. og SFO, barnehage og skolen/Vestby kommune – innarbeides i budsj.2002.

· - Etablere pedagogisk ledergruppe/

· søke midler fra komm.: 5t/uke  
Videreutvikle arbeidet i felles Samarbeids-utvalg og pedagogisk ledergruppe. 





”Garder skole og grende-senter”

- etableres
Vår 2001:   

· - Plangruppe nedsettes for å avklare organisering og økonomi i  skole og grendesenter ; gis mandat fra Sanitetsforeningen og samarbeider med  skole, SFO, Barnehage og Garder Vel.

· - Midler til  prosjektledelse, studietur og utbyggingsprosjekt + drift av grendesenter søkes dekket over kommunens budsjett 2001 og innarbeides i handlingsplan fra 2002. 
Høst 2001:

Studietur Melhus. Prøveprosjekt m/integrering av skole/SFO 1.-4. kl.


1.jan. 2002:

Oppstart av grendesenterdrift i Gardarheim som et nærmiljøtiltak/ samordning av skole og grendesenter. 





- utvikles med nødv. tilbygg
Høst 2001:

· Planarbeid fortsetter og bygge-kommite nedsettes,  gis mandat fra Sanitets-foreningen og samarbeider med SFO, Barnehagen, skolen og Garder Vel. 
Vår 2002:

Anbud innhentes, søknader utarbeides og behandles.

Høst 2002:
Byggestart for omdisp. og tilbygg Gardarheim.
Vår 2003:

Nybygg tas i bruk og paviljongen tas ned.

Ungdomsklubb i frigjorte lokaler.
Vår 2004: 

Utvikle idretts-og allaktivitets-senter

Høst 2004: 
Evaluere organisering og drift.





”GARDER-TUNET” - utvikles
Vår 2001:

· Arbeids-gruppe er nedsatt  for 

· kortsiktige løsninger. 

· søke midler til utvikling (LA21 – kommunen)
Høst 2001:
Arbeids-gruppe utvides ved utarb. av plan og søknad om støtte til  Nær-miljøanlegg (tippemidl.) i samarb. m/ utvidet Samarbeidsutvalg, skolekontor og kulturkontor.
Innen 10.01. 

Søke støtte til nærmiljøanleggr.
Vår og høst 2002:
Bygge nærmiljø-anlegg i ”Gardertunet”.
Videreutvikle  Gardertunet. 




Utvikling av nærmiljøetkulturland- skapet


20. mai – 01

Åpning av kultursti langs Kjærstad-/ Garderbekken
Tilrettelegge for tilgjengelighet for rullestolbrukere/ barnevogner på stier (kulturstier/ skoleskogen/ idrettsplassen/ kulturminnefelt) 

· Plangruppe for nærmiljøanlegg i skoleskogen og ved idrettsplassen nedsettes.
INNEN 10.01
· Søke midler til nærmiljøanlegg og bygge det: 
· Lavvo/ Vikingehus.
· Klatrefjell 

· Sykkelbane

· Crossbane osv
· Videreutvikle fri- områdene



